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Ostkustbanan och Ådalsbanan Gävle –
Härnösand(Västeraspby)

• Bakgrund
• Uppdrag – Utpekad brist
• Tidplan revidering av nationell plan
• Organisation
• Utveckling Ostkustbanan och Ådalsbanan
• Kommunikation
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Bakgrund - Från brist till projekt 

Ostkustbanan och Ådalsbanan mellan Gävle och Härnösand 
ska byggas ut för att möjliggöra en ökad person- och godstrafik 
samt för att minska res- och transporttiderna.

Sträckan är en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem. 

Delen Gävle-Sundsvall är en Sveriges mest belastade 
järnvägssträckor.

Vår målsättningen är att den ska bli det bästa transportalternativet 
genom god tillgänglighet, hållbara och tillförlitliga transporter.

Trots de kapacitetshöjande åtgärder som utförts under senare år 
är den fortfarande hårt belastad.
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Beslut i Nationell plan 2018-2029

• Utpekade bristanalyser

• Utökad satsning
Gävle-Kringlan + 1,7 Mdr till 3,6 Mdr

• Avtal avseende bostadsbyggande på    
Näringen i Gävle kommun
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••År	2••År	3

••År	1••År	4
Förslag	till	Nationell	

plan	
Planbygge

Dialog	med	externa

Beslut	av	Nationell	
plan

Hantera	kvarvarande	
brister	och	identifiera	nya	
behov	av	utredningar

Inriktningsplanering
Dialog	med	externa

Tillstånd	och	
bristbeskrivning

Prioritera	betydande	
brister,	steg	1

Åtgärdsplanering
Prioritering	av	betydande	

brister,	steg	2
Planbygge	påbörjas



6

Organisation

• Gävle – Härnösand/Västeraspby utpekad brist
• Sundsvall – Härnösand/Västeraspby
• Sundsvallpaketet 
• Gävle - Sundsvall
• Trafikpusslet Gävle
• Övriga åtgärder 
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Gävle – Härnösand(Västeraspby)utpekad brist 

• Utbyggnadsstrategi för utpekade bristen Gävle – Härnösand(Västeraspby) 
ska tas fram, under 2019/2020 – prioritering av kommande etapper
– Kapacitetsutredning startad

• Med Samordnad planering 2 som underlag fortsätter arbetet till och med val 
av lokalisering på övriga 5 - 6 etapper på sträckan Gävle  - Sundsvall, 2019 
– 2020

• Med Samordnad planering 3 som underlag fortsätter arbetet till och med 
precisering av järnvägsutredningens korridor på sträckan Sundsvall –
Härnösand, 2019 – 2020.

• Fortsatta utredningar för att förbereda ytterligare stråk eller noder 

• Förbättra utredningsläget för den utpekade bristen Nedre Norrland till nästa 
planeringsomgång och planrevidering klart 2020 för planen 2022 – 2033. 
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Utbyggnadsstrategi för utpekade bristen 
Gävle – Härnösand

• Kapacitetsutredningen underlag till utbyggnadsstrategin

• Studera utbyggnadsbehovet sträckan Gävle- Umeå på 
Ostbanan och Ådalsbanan och delen Storvik- Kilafors 
på Norra Stambanan

• Syftet med rapporten är att ta fram ett underlag för 
kommande planrevideringar.

• Målet för denna rapport är att beskriva åtgärder och 
effekter för att möta det ökande behovet av trafik i 
stråket både på gods- och persontågssidan, för att 
korta transport och restiderna och att 
kapacitetsutnyttjandet inte blir för stort. 

• Etappindelning och prioritetsordning

• Delleverans juni – 2019, slutrapport vintern 2019/2020
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Ådalsbanan Sundsvall – Härnösand/Västerspby
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Sundsvall – Härnösand/Västeraspby

• Med Samordnad planering 3 som underlag fortsätter arbetet till och 
med precisering av järnvägsutredningens korridor

• Kvalitetssäkring och inläsning av material pågår

• Träffar med berörda kommuner ska genomföras

• Birsta – Timrå
– Förberedelser inför start av planläggningsprocess pågår
– Planläggningsprocess(järnvägsplan) startas 2019
– Del i överenskommelsen Staten – Sundsvalls kommun
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Birsta - Timrå

• Förberedelser inför start av 
planläggningsprocess pågår

• Planläggningsprocess(järnvägsplan) 
startas 2019
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OKB Gävle – Sundsvall

Kringlan

Gävle

Ljusne

Söderhamn Västra

Losesjön

Sundsvall

Dingersjö
Njurundabommen

Enånger

Idenor

Stegskogen

Bäling

Tjärnvik

Jvg plan startad 

Jvg plan pågår 

Bygge pågår

Ostkustbanan  Gävle – Sundsvall 
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Ostkustbanan Gävle  - Sundsvall 

• Dingersjö mötesstation – produktion pågår klart 2020

• Pågående järnvägsplan (Namngivna i NTP 2018-2029)
– Sundsvall – Dingersjö
– Gävle – Kringlan 

• Återstående järnvägsplaner, ställningstagande val av lokalisering 
– Kringlan – Ljusne
– Enånger – Idenor
– Idenor – Stegskogen
– Stegskogen - Bäling
– Tjärnvik – Njurundabommen

• Övriga fyra etapper, bara en korridor
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Idenor-Stegskogen (delen vid Hudiksvall)

• Arbete med genomförbarhet av nytt 
korridor alternativ, alternativ 3

– Genomförbarhetsstudie berg, pågår nu
– Spårteknisk studie, pågår nu

• Kompletterande samrådsunderlag, år 2019 
samt år 2020

– Samla in underlag till alternativ 3
– Samråd 
– Skicka in till Länsstyrelsen för beslut om 

betydande miljöpåverkan, februari år 2020
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Gävle – Kringlan – Västra korridoren
• Finns med i beslutad nationell plan 2018 -2029 som 

namngivet objekt 

• Ställningstagande för västra korridoren 28 jan 2019

• Mervärden – Möjliggör genomförande av
§ Statens avtal med kommun och region om bostadsbyggande
§ Flytt av godsbangården
§ Flytt av Bergslagsbanan
§ Nytt stationsläge Gävle Västra

• Gävle C - Gävle V
– Byggstart 2025
– Klart 2029

• Gävle V - Kringlan
– Byggstart 2027
– Klart 2032
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Avtal avseende bostadsbyggande i Näringen i 
Gävle kommun

Avtal Bostadsbyggande på Näringen
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Åtaganden i avtalet
Staten: 
• Trafikplats E4 
• OKB
• Gävle västra
• Flytt av bangård och godsbangård
• Bergslagsbanan

Region Gävleborg:
• Gävle västra
• Kollektivtrafikförsörjning Näringen
• Passager hamnspåret Näringen

Gävle Kommun:
• Möjliggöra ny stadsdel
• Verksamhetsområde Tolvfors

2017-09-08
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Redan pågående och kommande arbete längs 
OKB 

• Åtgärdsvalstudie Kuststråket Gävle – Umeå

• Sundsvallspaket enligt beslutad nationell plan 2018 - 2029

• Befintlig Ostkustbana	och	Ådalsbana	rustas	upp,	byggs	ut	och	
moderniseras
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Åtgärdsvalstudie Kuststråket Gävle – Umeå            -

• Problem och behov som finns för att på 
kort/lång sikt bidra till ökad kapacitet på 
Ostkustbanan Gävle-Sundsvall, inklusive 
Ådalsbanan. 

• Utpekat i Nationell plan för transportsystemet 
2014–2025 

• Arbetet har skett i samverkan med 
Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och 
Västerbottens län tillsammans med 
kommuner längs stråket, näringsliv och 
regionala kollektivtrafikmyndigheter

• Kvalitetsgranskning pågår

• Klar sommaren 2019
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Uppsala

Gävle

Söderhamn Hudiksvall

Sundsvall

Härnösand

E16

E4

E4

E14

Åtgärder Ostkustbanan och Ådalsbanan
Befinlig bana rustas upp, byggs ut och moderniseras

Sundsvall–Härnösand, ny 
sträckning. Utredningsarbete 
fortsätter.

Västra station
Uppställningsspår och 
plattform. Klart 2019.

Bergsåker, ny 
järnvägsanslutning.
Byggstart 2018.

Maland- och 
Tunadalsspåret, ny 
järnvägsanslutning
Byggstart 2019

Sundsvall, bangården 
och resecentrum.
Planering pågår.

Sundsvall-Dingersjö, 
dubbeslpår.
Byggstart 2024. Förlängd mötesstation 

Dingersjö och ny hållplats 
Njurundabommen. 
Klart 2020.

Gävle–Sundsvall, 
nya dubbelspårsetapper.
Val av lokalisering för 
delsträckor.

Söderhamn–Kilafors, 
upprustning.
Klart 2018.

Spårbyte, Gävle-Åänge
(Söderhamn). 
Byggstart 2020.

Gävle-Kringlan, 
dubbelspår.
Utredning pågår.

Ökad axellast till STAX 25 
ton, Gävle-Ljusne.
Byggstart 2019.

Signalåtgärder, Gävle C.
Byggstart 2019.

Spår- och växelbyten, 
Gävle norra.
Byggstart 2019.

Gävle-Ockelbo (Norra 
stambanan, omledningsbana) 
ökad axellast Stax 25.
Byggstart 2020.

Gävle hamn, ny 
spåranslutning.
Klart 2021.
.

Kapacitetshöjande 
åtgärder Uppsala C.
Byggstart 2019.

Uppsala planskilda 
korsningar. 
Planering pågår.

Rälsbyte Uppsala-
Gävle.
Byggstart 2019.
.

Kontaktledningsbyte Gävle 
rangerbangård.
Byggstart 2022.

Växelbyten Gävle C.
Byggstart 2022.
.
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Vill ni läsa mer eller följa projekten

• https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/ostkustbananadalsbanan-gavle-
harnosand-dubbelspar/

Trafikverkets genomförandeplan 2019-2024

• https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2019-02/sa-ska-transportsystemet-
utvecklas-de-kommande-sex-aren/
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Foto: Region Gävleborg, Tobias Rudebark Tapper


